

## LES PHASES DU PROJET...*(mis à jour le 22/08/2016)*

| ETAPES  | OBJECTIFS   | AVIS   | CALENDRIER                          |
|---|---|--|-------------------------------------|
| <b>ETAPE 1</b><br>Prescription du PLU                                     | <i>Prescription du PLU fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation</i>  | - conseil municipal                                | <b>06 novembre 2014</b>             |
| <b>ETAPE 2</b><br>Diagnostic et état initial de l'environnement           | <i>Actualiser la connaissance du territoire, en prenant en compte les évolutions ou projets récents, les nouveaux textes législatifs, le SCOT...</i>  | - PPA  | De novembre 2014 à février 2016     |
| <b>ETAPE 3</b><br>Projet d'Aménagement et de Développement durable (PADD) | <i>Définir les orientations d'aménagement et de développement sur le long terme.</i>  | - PPA<br>- Réunion Publique<br>- conseil municipal | De février à septembre 2016         |
| <b>ETAPE 4</b><br>Règlement, plan de zonage, OAP                          | <i>Elaborer, en conformité avec le PADD, le règlement et le plan de zonage, qui définissent où et comment construire, les Orientations d'Aménagement de Programmation (OAP) par rapport aux besoins identifiés.</i> | - PPA<br>- réunion publique                        | De septembre à octobre 2016         |
| <b>ETAPE 5</b><br>Bilan-Clôture de la concertation et Arrêt du projet PLU | - arrêt du PLU<br>- Clôture et bilan de la concertation   | - conseil municipal<br><br>FIN DE LA CONCERTATION  | Décembre 2016                       |
| <b>ETAPE 6</b><br>Consultation  |   | - PPA  | De décembre à mars 2017<br>(2 mois) |
| <b>ETAPE 7</b><br>Enquête publique  |   | - population                                       | De mars à mai 2017<br>(2 mois)      |
| <b>ETAPE 8</b><br>Approbation du PLU                                      |   | - conseil municipal                                | Juin 2017                           |